

Předpokládaný rozvoj LDS firmy ELPROINVEST s.r.o.

stanovený v ustanovení §25 zákona č. 458/2000Sb. (Energetický zákon) v platném znění
a Pravidel provozování distribuční soustavy na roky

2016 - 2021

Zveřejněné informace o předpokládaném rozvoji LDS mají pouze informativní charakter. Akce zařazené do tohoto seznamu vycházejí z dlouhodobé koncepce rozvoje LDS a ELPROINVEST s.r.o. upozorňuje na možnost změn těchto zveřejněných informací v závislosti na aktuálním stavu a nových požadavcích trhu s el. energií. Informace o předpokládaném rozvoji jsou aktualizovány jednou ročně.

Informace o předpokládaném rozvoji LDS zahrnují údaje o významných rekonstrukcích rozvodů a elektrického zařízení v zásobovacích územích firmy ELPROINVEST s.r.o. v rozsahu licence na distribuci elektřiny ve vymezených katastrálních územích na dobu pěti let.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ NA OBDOBÍ 2016 – 2021

TS č. CL_0856 – B. Egermanna, Nový Bor	rok realizace
- výměna výkonových jističů	2020
- výměna 2 ks transformátorů 35/0,4kV, 400kVA	2020

TS č. CL_0223 – Bulharská, Česká Lípa	rok realizace
- výměna kabelových rozvodů	2016
- obnova transformátoru 1000kVA	2017
- rekonstrukce rozvodny - doplnění o RH3+RC3	2016-2017
- doplnění nového kompenzačního rozváděče	2017
- GO kobky č. K2, K4	2016

TS č. CL_0226 – Česká, Česká Lípa	rok realizace
- výměna výkonových jističů	2020
- doplnění nového kompenzačního rozváděče	2017

TS č. JN_0782 – Liberecká, Jablonec nad Nisou	rok realizace
- výměna transformátoru 10(35)/0,4kV, 630kVA	2020

TS č. LB_0230 – U Kolory, Liberec – Vesec	rok realizace
- výměna transformátoru 35/0,4kV, 400kVA	2018
- retrofity výkonových jističů	2021

TS č. LB_0010 – Na Bělidle, Liberec – Rochlice	rok realizace
- rekonstrukce rozvodny NN	2019

TS č. LB_0247 – Oblouková, Stráž nad Nisou	rok realizace

TS č. CL_0898 – Sklářská, Nový Bor	rok realizace
